

# **ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

## **РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от «02» ноября 2023 г. № 335-рп

г. Магадан

### **О внесении изменений в распоряжение Правительства Магаданской области от 20 февраля 2021 г. № 50-рп**

1. Внести в распоряжение Правительства Магаданской области от 20 февраля 2021 г. № 50-рп «О заключении долгосрочного государственного контракта на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция мостового перехода через р. Сулухчан км 26 + 578 автодороги «Герба – Омсукчан» в Магаданской области» следующие изменения:

- в пункте 1 слова «на период 2021-2026 годов» заменить словами «на период 2021-2030 годов»;

- показатели выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция мостового перехода через р. Сулухчан км 26 + 578 автодороги «Герба – Омсукчан» в Магаданской области», утвержденные указанным распоряжением, изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

И.о. Губернатора  
Магаданской области

Ю.А. Бодяев

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**к распоряжению Правительства**  
**Магаданской области**  
**от «02» ноября 2023 г. № 335-рп**

**«ПОКАЗАТЕЛИ**  
**выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту**  
**«Реконструкция мостового перехода через р. Сулухчан км 26 + 578 автодороги «Герба – Омсукчан»**  
**в Магаданской области»**

Планируемый результат выполнения работ (услуг)	Описание состава работ (услуг)	Предельный срок выполнения работ (услуг) с учетом сроков, необходимых для определения подрядчиков, исполнителей	Предельный объем средств на оплату долгосрочного государственного контракта с разбивкой по годам (тыс. руб.)										
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция мостового перехода через р. Сулухчан км 26 + 578 автодороги «Герба – Омсукчан» в Магаданской области»	1. Выполнение инженерно-геодезических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических, инженерно-геологических изысканий. 2. Разработка документации в стадиях «Проектная документация» и «Рабочая документация». 3. Корректировка документации по замечаниям государственной экспертизы (в случае необходимости)	2030	0,00	3 000,00	3 982,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 982,87
Реконструкция мостового перехода через р. Сулухчан км 26 + 578 автодороги «Герба – Омсукчан» в Магаданской области	Выполнение всех строительно-монтажных работ, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию	2030	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	463 739,60	463 799,60

».